

REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA  
GRADONAČELNIK

KLASA: 022-01/20-01/01  
UR.BROJ: 2176/02-01-20-4  
Hrvatska Kostajnica, 04. lipnja 2020.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( „ Narodne novine “ br. 120/16 ) i članka 51. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ 63/19, 76/19 i „ Službene novine Grada Hrvatske Kostajnice “ br. 03/20 ) gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice donio je

**III. IZMJENE  
PLANA NABAVE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE  
ZA 2020. GODINU**

**Članak 1.**

U planu nabave za 2020. god., KLASA: 022-01/20-01/01, UR.BROJ: 2176/02-01-20-1 od 14. siječnja 2020. god. **članak 2.** se mijenja i glasi:

„ Tijekom 2020. godine provest će se nabava slijedećih roba, radova i usluga:

Evid. broj	Predmet nabave	Brojčana oznaka iz Jedinstvenog riječnika javne nabave ( CPV )	Procjenjena vrijednost ( u kunama )	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se okvirni sporazum ili ugovor	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
N 01	Rekonstrukcija ulice Davorina Trstenjaka – projektna dokumentacija	71242000-6	160.000,00	Postupak jednost. nabave	ne	ugovor	01.05.2020.	15.06.- 15.08.2020.
N 02	Javna rasvjeta - energija	09310000-5	120.000,00	Postupak jednost. nabave	ne	ugovor	15.01.2020.	01.03.2020. - 28.02.2021.

N 03	Deratizacija i dezinfekcija	90923000-3	48.000,00	narudžbenica	ne	ugovor	01.02.2020.	15.02.-31.12.2020.
N 04	Pojačano održavanje (sanacija) nerazvrstanih cesta-Ulica S.S. Kranjčevića	45233141-9	465.000,00	Postupak jednost. nabave	ne	ugovor	01.03.2020.	15.05.-15.07.2020.
N 05	Uređenje glavnog Gradskog perivoja	45454000-4	192.000,00	Post. jed. nabave	ne	ugovor	01.02.2020.	01.06.-15.07.2020.
N 06	Sanacija krovišta Hrvatskog doma	45261900-3	172.000,00	Post. jed. nabave	ne	ugovor	01.03.2020.	15.06.-15.08.2020.
N 07	Sanacija krovišta zgrade Trg kralja Tomislava 2 b	45261900-3	200.000,00	Post. jedn. nabave	ne	ugovor	01.04.2020.	15.07.- 01.09.2020.
N 08	Energetske uštede – projekt Pametni gradovi	71314200-4	176.000,00	Post. jedn. nabave	ne	ugovor	01.03.2020.	01.04.-31.12.2020.
N 09	Pojačano održavanje (sanacija) nerazvrstanih cesta – Utolička ulica	45233141-9	499.000,00	Post. jedn. nabave	ne	ugovor	01.03.2020.	15.05.-15.07.2020.
N 10	Promicanje internetske povezanosti u lokalnim zajednicama	72411000-4	88.000,00	Post. jedn. nabave	ne	ugovor	01.03.2020.	15.03.- 31.12.2020.
N 11	Izvanredno održavanje nerazvrstane ceste – ulica Mire Brkljačića	45233141-9	160.000,00	Post. jedn. nabave	ne	ugovor	01.05.2020.	15.07.- 01.09.2020.
N 12	Redovno održavanje nerazvrstanih cesta	45233141-9	156.000,00	Post. jedn. nabave	ne	ugovor	01.04.2020.	01.04.-31.12.2020.
N 13	Intelektualne usluge	79530000-8	44.800,00	Narudžbenica	ne		01.04.2020.	01.04.-31.12.2020.
N 14	Popis nekretnina i snimanje postojećeg stanja	72313000-2	36.000,00	Narudžbenica	ne		01.05.2020.	01.05.-31.10.2020.

N 15	I.N.G.R.I.D. – Zajednička studija s analizom stanja, akcijskim planom i studijom slučaja	71241000-9	170.000,00	Post. jed. nabave	ne	ugovor	01.05.2020.	01.05.-31.12.2020.
N 16	I.N.G.R.I.D. – Savjetodavne usluge	71310000-4	31.000,00	Narudžbenica	ne		01.05.2020.	01.06.2020.-14.04.2022.
N 17	I.N.G.R.I.D. – Komunikacijski stručnjak	79419000-4	31.000,00	Narudžbenica	ne		01.05.2020.	01.06.2020.-14.04.2022.
N 18	I.N.G.R.I.D. – Objave u medijima	79800000-2	90.000,00	Post. jedn. nabave	ne	ugovor	01.05.2020.	01.06.2020.-14.04.2022.
N 19	I.N.G.R.I.D. – Nabava Pametne klupe i LCD display kioska	79341000-6	82.000,00	Post. jedn. nabave	ne	ugovor	01.06.2020.	31.12.2020.
N 20	Modernizacija javne rasvjete	34993000	490.000,00	Post. jedn. nabave	ne	ugovor	08.06.2020.	08.08.2020.

## Članak 2.

Ove izmjene Plan nabave objavit će se u „Službenim novinama Grada Hrvatske Kostajnice“ i na mrežnim stranicama Grada Hrvatske Kostajnice, a stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK  
Dalibor Bišćan, mag.ing.amb.

